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1

1 FASE 1
Bovengrondse constructies tussen Kliniekgebouw en WGC worden afgebroken. Tussen blok A en 
blok H worden de ondergrondse kelders lokaal uitgebroken ter voorbereiding van de 
funderingswerken van de nieuwe terrasstructuur Kliniekgebouw. De overige bestaande kelders 
van blokken E, G, H en I worden volledig opgevuld met steengruis van de sloop zodat deze zone 
toegankelijk wordt voor werfinrichting.

DUURTIJD: 1 maand binnenwerk, 1 maand afbreken, 1 maand afvoeren en ‘pruts’werk
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Renovatie Kliniekgebouw- 2024 2025 2026



Sloop-
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2 FASE 2 
Uitbraak ondergrondse opgevulde kelders blokken E, G, H en I. Deze fase wordt uitgevoerd na 
plaatsing van de beschoeiing en bemaling van de nieuwe ondergrondse parking.
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Nieuwbouw ondergrondse parking en Bouwblok A- 2024 2025 2026



Voormalig WGC de Punt wordt in de planning zo laat mogelijk afgebroken gezien 
gemeenschappelijke wand met Tweekapellenstraat 47 én de kans die wij VLAS bieden 
om zo lang mogelijk hun winkelconcept uit te testen
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FASE 3 (bestaande parking)
Bovengrondse parkeerplaatsen worden steeds gegarandeerd (100pp) gedurende werf.
Van zodra ondergrondse parking afgerond zijn, worden de parkeerplaatsen ondergronds 
gegarandeerd en kan ontharden bestaande parking + groenaanleg opstarten



Park-

Park
Vandaag nog op de tekentafel.
Wandeling langs een sensorische tuin vol kleuren en geuren, boomgaard, 
de bestaande bomencluster, uitgestrekte wadi en een familiespeeltuig
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Communicatie-



Communicatie-

werfbuur.tverband.be

werfbuur.tverband.be



